



Uzraudzības grupas sanāksme -  
13.11.2018.



| PROGRAMMA       |   |
|-----------------|---|
| 09.30–10.00     | Reģistrācija  |
| 10.00–10.05     | Atklāšana, darba kārtības apstiprināšana.   |
| 10.05–10.20     | Projekta LIFE REstore kopējais progress.  |
| 10.20–10.25     | Projekta sociālekonomiskā ietekme uz vietējo ekonomiku un iedzīvotājiem.  |
| 10.25–10.35     | LIFE REstore komunikācija.  |
| 10.35–10.45     | Īss ieskats izmēģinājumu teritorijās - dabas liegums "Laugas purvs" un Ķemeru tīrelis/no maija līdz novembrim.  |
| 10.45–10.55     | SEG emisijas no mitrzemēm.  |
| 10.55–11.15     | Aktuālā informācija par SEG emisiju mērījumu rezultātiem projektā LIFE REstore.   |
| 11:15–11.35     | Degradēto kūdrāju Latvijā inventarizācijas kopsavilkums. Ģeoloģiskās un hidroloģiskās izpētes rezultāti. Aktuālā informācija par veģetācijas izpēti 2017. un 2018.gadā. |
| 11.35–11.45     | Publiski pieejama degradēto kūdrāju datu bāze.  |
| 11.45–12.05     | Kafijas pauze   |
| 12.05–12.25     | Ekosistēmu pakalpojumu ekonomiskais novērtējums.  |
| 12.25–12.45     | Degradēto kūdrāju apsaimniekošanas optimizācijas modelis.   |
| 12.45–13.05     | Degradēto kūdrāju rekultivācijas scenāriji.   |
| 13.05–13.15     | Kopsavilkums, nākošie soļi.   |
|                 | Izvēles kārtībā:  |
| Pēc plkst.13.15 | Dalība izbraukumā uz Laugas purvu - kūdras dambju būvdarbu apskate  |



Progress no 21. maija līdz 13. novembrim



# Projekta vadība

- Atskaites periodā vadības struktūra nav mainījiesies
- Plānots, ka Uzraudzības grupa tiekas 2 x gadā
- Grozījumi Sadarbības līgumā ar BK ar mērķi optimizēt D2 un C3 aktivitāšu (daļu) ieviešanu
- PV tiekas reizi mēnesī/ceturkšņa ziņojumi
- tematiskās grupas (C3)



# No 21. maija līdz 13. novembrim

EASME iesniegts

2.Progresā ziņojums

(1.07.2017-30.06.2018):

- saskaņots ziņojuma projekts
- tajā iestrādāti komentāri
- Un atbildēti EASME jautājumi pēc VDP ziņojuma

02. un 12.oktobrī

- notikusi ikgadējā projekta monitoringa sanāksme

- pilnībā nokomplektēta jaunā komanda
- aktualizēts laika grafiks un darba plāns
- zināma inventarizācija projekta 24 aktivitātēs
- karstā un sausā vasara (izmēģinājuma teritorijas!)
- **un ir sācies projekta noslēdzošais 4. gads**

## 2.Progresā ziņojums

- 2.Progresā ziņojums noslēdza 4 aktivitātes:  
A5, A6, C1 un C2
- tai skaitā vizualizēta A5 datu bāze
- 3 no tām tika prezentētas 20.septembra seminārā
- **Kopā pabeigtas 7 no 24 aktivitātēm** (A1, A2, A3 aktivitātes noslēgtas ar 1. Progresā ziņojumu)
- Būtisks progress A4, C3, C4, D1, D2, E1-E4
- 2.audita etaps
- **Pagājuši 38 no 48 mēnešiem**
- **Daudz ir izdarīts, un daudz vēl jādarā**

## Izmēģinājuma teritorijas (C4)

### Laugas dabas liegums

- Rekultivācijas scenārija ieviešana pēdējā projekta izmēģinājumu teritorijā – hidroloģiskā līmeņa stabilizācija Laugas purvā – **izaicinājums**
  - būvnieku meklējumos
  - budžetā
  - sabiedrības iesaistīšanas jautājumos

**Ķemeri** – eksperimenti tiek turpināti





## Inventarizācijas kopsavilkums (A5)

6. Tabula. Kūdras ieguves ietekmēto kūdrāju inventarizācijas rezultāti

| Kūdras ieguves (19.–21. gs.) ietekmētās platības uz 01.01.2016. ha | Kūdras ieguves (19.–21. gs.) ietekmēto platību raksturojums, ha |  |                      |      |        |        |               |                    |
|--|---|--|----------------------|------|--------|--------|---------------|--------------------|
|  | Platības, kur notikusi vai notiek reaktivācija                  |  |                      |      |        |        |               |                    |
|  | Kūdras ieguve uz 01.01.2016.                                    | Dabīgā atjaunošanās (kūdra iegūta ar karjeru metodi) | Applūdu šās platības | Meži | Pļavas | Apbūve | Ogu ražošana  | Degradētie kūdrāji |
|  | 2 380   | 7 110  | 6 823                | 363  | 266    | 219    |               |                    |
| <b>50 179</b>  | <b>15 008</b>   |  | <b>17 161</b>        |      |        |        | <b>18 010</b> |                    |



## Degradētie kūdrāji 18 010 ha



Lielais Ķemeru tīrelis

Platība → 6192 ha

- *«Mērogam» var salīdzināt ar Lielā Ķemeru tīreļa platību*
- *Degradētie kūdrāji 18 010 ha → 3x Lielie Ķemeru tīreļi platības ziņā*

## LIFE REstore projekta noslēguma gads: līdz 2019 augustam

- **Optimizācijas modelis** – tika pagarināts pabeigšanas termiņš, lai nodrošinātu augstu nodevuma kvalitāti
- SEG emisiju mērījumu noslēgums un **SEG emisiju uzskaites metodoloģijas aprobācija**
- **Rekomendācijas** rekultivācijas scenārijiem-ieguldījums Kūdras stratēģijā
- **REstore grāmata**
- **Semināri un izglītojošas aktivitātes**
- LIFE REstore noslēguma konference **13. un 14.jūnijā**



# Budžeta sadaļa

| Budget breakdown categories               | Budgeted costs in €* | Costs incurred from the start date to 30/06/2018 in € | % of Budget** |
|---|----------------------|---|---------------|
| <b>1. Personnel</b>                       | 939490               | 692996  | 73,8          |
| <b>2. Travel and subsistence</b>          | 80649                | 36620   | 45,4          |
| <b>3. External assistance</b>             | 630646               | 450311  | 71,4          |
| <b>4. Durable goods</b>                   |                      |   |               |
| <b>Infrastructure</b>                     |                      |   |               |
| <b>Equipment</b>                          |                      |   |               |
| <b>Prototype</b>                          |                      |   |               |
| <b>5. Land purchase / long-term lease</b> |                      |   |               |
| <b>6. Consumables</b>                     | 27564                | 7671  | 27,8          |
| <b>7. Other Costs</b>                     | 32992                | 2660  | 2,3           |
| <b>8. Overheads</b>                       | 116977               | 83317   | 71,2          |
| <b>TOTAL</b>                              | 1828318              | 1273575   | 69,7          |

## Kopsavilkumā:

- Turpmāko 10 mēnešu laikā jārealizē un jāpabeidz kopā 17 aktivitātes
- Daļu no tām var uzsākt pēc noteiktas aktivitātes pabeigšanas
- Ar komandas ieinteresētību projektā, ar ekspertu profesionalitāti, ievērojot aktualizēto projekta laika grafiku, ticam, ka projekta mērķi tiks sasniegti līdz 2019.gada augustam
- Uzraudzības grupas atbalsts turpinās būt ļoti nozīmīgs elements
- Plānojam vēl vienu Uzraudzības grupas sanākumi 2019. gada vēlā pavasarī



# Paldies!



[restore.daba.gov.lv](http://restore.daba.gov.lv)



@LIFE\_REstore



LIFE REstore



liferestorelv



LIFE REstore

Aktivitātes tiek īstenotas ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu projekta "Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā" (LIFE REstore, LIFE14 CCM/LV/001103) ietvaros.

Informācija satur tikai projekta LIFE REstore īstenotāju redzējumu, Eiropas Komisijas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra nav atbildīga par sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.