



Uzraudzības grupas sanāksme -
30.05.2019.



Eiropas Savienības LIFE programmas projekta “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā”
UZRAUDZĪBAS GRUPAS 5. SANĀKSME

PROGRAMMA	
09.30–10.00	Reģistrācija, kafija
10.00–10.05	Atklāšana, darba kārtības apstiprināšana. Ieva Saleniece, LIFE REstore vadītāja, Dabas aizsardzības pārvalde
10.05–10.20	Projekta LIFE REstore progress, galvenie projekta rezultāti. Ieva Saleniece, Dabas aizsardzības pārvalde
10.20–10.30	LIFE REstore projekta indikatori: sasniegtie mērķi un gala rezultāti. Ieva Bukovska, LIFE REstore koordinatore, Dabas aizsardzības pārvalde
10.30–10.50	Klimata politikas aktualitātes Latvijā un purvu loma. VARAM, Klimata pārmaiņu departaments, Klimata pārmaiņu un adaptācijas nodaļas vadītāja Elīna Baltroka
10.50–11.10	LIFE REstore rezultāti un secinājumi klimata jomā. Andis Lazdiņš, LIFE REstore eksperts, Silava
11.10–11.30	LIFE REstore rezultāti un to nozīme rekultivācijas rekomendāciju izstrādē. Ingrida Krīgere, LIFE REstore eksperte, Latvijas Kūdras asociācija
11.30–11.40	Optimizācijas modeļa interaktīvs web rīks un tā pielietojība. Anda Zālmane, LIFE REstore sabiedrisko attiecību speciāliste, Dabas aizsardzības pārvalde
11.40–11.50	Projekta LIFE REstore grāmatas saturs. Aija Perševica, LIFE REstore eksperte, “Baltijas Krasti”
11.50–12.20	Kafijas pauze
12.20–12.40	Komunikācijas aktivitātes. LIFE REstore konference. Anda Zālmane, Dabas aizsardzības pārvalde
12.40–12.50	After-LIFE plāns: pasākumu plāns pēc projekta beigām. Ieva Bukovska, Dabas aizsardzības pārvalde
12.50–13.00	Ieskats Kemeru izmēģinājumu teritorijā. Juris Pētersons, LIFE REstore eksperts, “Baltijas Krasti”
13.00–13.10	Kopsavilkums, nākošie soļi. Ieva Saleniece, Dabas aizsardzības pārvalde
Pēc plkst. 13.10	Iespēja piedalīties vizītē uz Kemeru izmēģinājumu teritoriju



Progress no 14. novembra līdz 30. maijam.
Projekta kopējais progress.




Uzraudzības grupa

30.05. sanāksmes mērķis:

- Informēt par sasniegto
- par projekta rezultātiem un to nozīmi
- Nodrošināt detalizētu informāciju par aktualitātēm (jūnijā)


- 2. Projekta uzraudzības grupas uzdevumi:
- 2.1. uzraudzīt Projekta ieviešanas gaitu atbilstoši Vienošanās noteiktajiem mērķiem un plānotajām aktivitātēm;
- 2.2. konsultēt Projekta vadības grupu stratēģiskos jautājumos;
- 2.3. izskatīt Projekta īstenotāju sniegto informāciju par Projekta ieviešanas gaitu, progresu un rezultātiem

Laika grafiks: 4 gadi



Projekta vadība

- Atskaites periodā vadības **struktūra** nav mainījies
- Uzraudzības grupā jauni pārstāvji
(VARAM: VAD un KD , ZM, LIFE atbalsta vienība)
- Kā vienojāties Uzraudzības grupa tiekas 2 x gadā
- Grozījumi Sadarbības līgumā ar BK, formalizējot atbildību par C1 un C2 aktivitāšu ieviešanu
- PV tiekas reizi mēnesī/ceturkšņa ziņojumi
- tematiskā grupa (C3-09.01.2019)



Projekta aktivitātes

DABAS AIZSARDZĪBAS PĀRVALDE

- A1, A2
- ~~C1, C2, C3~~ (web rīks), C4
- D2 (projekta komunikācijas ietekme)
- E1, E2, E3, E4, E6, E7
- F1, F2, F3, F4



Dabas aizsardzības pārvalde



BALTIJAS KRASTI

- A5, A6
- C1, C2
- C3 (bez web rīka)
- D2 (projekta soc.ekon.novērtējums)
- E5



LATVIJAS KŪDRAS ASOCIĀCIJA

- C5



Latvijas
Kūdras
asociācija

LVMI SILAVA

- A3, A4
- D1



Pabeigtās 7 aktivitātes 13.11.18

	A	C	D	E	F
1		Ekosistēmu pakalpojumi			
2		Ekosistēmu pakalpojumu ekonomiskais novērtējums			
3					
4					
5	Inventarizācija				
6	Tehniskie risinājumi				
7					



Pabeigtas + 5 aktivitātes 30.05.19

	A	C	D	E	F
1				Mājas lapa	Proj vadība
2				SA materiāli	Audits
3		Optimizācijas modelis		SA pasākumi	Indikatori
4	SEG	Izm. teritorijas		Tīklošanās	After-Life
5		Rekult. rekomend.		Grāmata	
6				Konference	
7				Layman's	



Kas paveikts kopš iepriekšējās UG?

- noslēdzam darbu vēl 5 aktivitātēs:
A4, C3, C4, C5, E7
- tai skaitā Optimizācijas modeļa web-rīks
- **Kopā pabeigtas 12 no 24* aktivitātēm** (*4 plānotas visu projekta laiku)
 - (A1, A2, A3, aktivitātes noslēgtas ar 1. Progresā ziņojumu
 - un A5, A6, C1, C2 – ar 2. Progresā ziņojumu)
- Būtisks progress arī E2, E3, E5 un E6, F4
- Pagājuši 45 no 48 mēnešiem
- Daudz ir izdarīts, un projekts tiek pabeigts noteiktajā laikā



LIFE REstore projekta rezultāti:

- radīta sadarbības platforma zināšanu apmaiņai un viedokļu veidošanai
- SEG emisiju uzskaites metodoloģijas aprobācija un pamats nacionālajiem SEG emisiju mērījumu faktoriem
- **Optimizācijas modelis** – praktisks atbalsta rīks lēmumu pieņemšanai par piemērotāko rekultivācijas veidu.
- **Rekomendācijas** rekultivācijas scenārijiem-ieguldījums topošajā Kūdras stratēģijā
- **REstore grāmata**
- **Semināri un izglītojošas aktivitātes**
- **Tēmas aktualizācija medijos**
- LIFE REstore noslēguma konference **13. un 14.jūnijā**



Kopsavilkumā:

- Pirmais LIFE programmas Klimata pārmaiņu mazināšanas apakšprogrammas projekts sasniedzis daudz gan klimata jomā, gan praktiskos risinājumos, salāgojot dabas aizsardzības, klimata politikas un tautsaimniecības intereses
- projekta mērķi pilnībā tiks sasniegti līdz 2019.gada augustam
- Paldies komandai un partneriem par ieinteresētību projektā un tēmā, par ekspertu profesionalitāti
- Uzraudzības grupas atbalsts ir bijis ļoti nozīmīgs elements



Paldies!



Latvijas
Kūdras
asociācija



restore.daba.gov.lv



@LIFE_REstore



LIFE REstore



liferestorelv



LIFE REstore

Aktivitātes tiek īstenotas ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu projekta "Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā" (LIFE REstore, LIFE14 CCM/LV/001103) ietvaros.

Informācija satur tikai projekta LIFE REstore īstenotāju redzējumu, Eiropas Komisijas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildāģentūra nav atbildīga par sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.

LIFE Restore | LIFE14 CCM/LV/001103